

Tahap Tender Saat Ini [14307025] Rehab dan Peningkatan Gedung Lab SBDCL, Gedung S, dan Pascasarjana FEB

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	29 Juni 2022 07:30	3 Juli 2022 16:00	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pemilihan	29 Juni 2022 07:35	4 Juli 2022 11:05	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	1 Juli 2022 08:00	1 Juli 2022 11:00	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	1 Juli 2022 11:05	4 Juli 2022 11:05	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	4 Juli 2022 11:06	5 Juli 2022 16:00	Tidak Ada
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	5 Juli 2022 07:30	13 Juli 2022 09:30	2 kali perubahan
7	Pembuktian Kualifikasi	5 Juli 2022 07:30	13 Juli 2022 09:30	2 kali perubahan
8	Penetapan Pemenang	13 Juli 2022 09:30	13 Juli 2022 12:59	2 kali perubahan
9	Pengumuman Pemenang	13 Juli 2022 13:00	13 Juli 2022 16:00	1 kali perubahan
10	Masa Sanggah	14 Juli 2022 07:30	18 Juli 2022 16:00	2 kali perubahan
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	18 Juli 2022 07:30	19 Juli 2022 16:00	2 kali perubahan
12	Penandatanganan Kontrak	20 Juli 2022 07:30	21 Juli 2022 16:00	2 kali perubahan