

PERUBAHAN KONTRAK
PEKERJAAN REHAB DAN PENINGKATAN STADION
UNIVERSITAS BENGKULU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A

Telepon (0736) 21170, 21884 Faksimile (0736) 22105

Laman : www.unib.ac.id e-mail : rektorat@unib.ac.id

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN

UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET PEKERJAAN REHAB DAN PENINGKATAN STADION
UNIVERSITAS BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : 9501/UN30.6.5/HK/2023

Atas

SURAT PERJANJIAN

UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET PEKERJAAN REHAB DAN PENINGKATAN STADION
UNIVERSITAS BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : 10910/UN30.6.5/HK/2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A

Telepon (0736) 21170, 21884 Faksimile (0736) 22105

Laman : www.unib.ac.id e-mail : rektorat@unib.ac.id

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

PAKET PEKERJAAN REHAB DAN PENINGKATAN STADION

Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023

Nomor : **9501/UN30.6.5/HK/2023**

Atas

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

PAKET PEKERJAAN REHAB DAN PENINGKATAN STADION

Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023

Nomor : **10910/UN30.6.5/HK/2023**

“ADDENDUM ” SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “ADDENDUM” dibuat dan ditandatangani di Bengkulu pada hari *Kamis tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga (07-12-2023)* antara **CENCI HIDAYAT**, selaku **Pejabat Pembuat Komitmen RM**, yang bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS BENGKULU**, yang berkedudukan di Jl. W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu Telp. 0736-21884, 21170 Faksimile 0736-20624 Kode Pos 38371, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 256/UN.30/HK/2023 tanggal 02 Januari 2023 selanjutnya disebut “**PPK RM**” dan **ADITYA PRAMONO, S.T.**, Jabatan **Direktur**, yang bertindak untuk dan atas nama **CV. OLAN PUTRA**, yang berkedudukan di Jl. Padang Cengkeh RT.04 RW. 01 Kel. Sukarami Kota Bengkulu, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No.24 Tanggal 12 Mei 2023 diterbitkan oleh Notaris **DENI YOHANES, S.H,M.Kn**, Selanjutnya disebut “**PENYEDIA**”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses Addendum Pekerjaan.
- (b) Berdasarkan Surat Penyedia yang ditujukan kepada PPK RM nomor : 024/ADM-ADD/OP-UNIB/XI/2023 tanggal 24 November 2023 tentang Permohonan Perubahan Kontrak/ADD; Untuk Paket Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023;
- (c) Berdasarkan Surat Konsultan Perencana Nomor : MDC/73-XI/ADM/2023 Tanggal 29 November 2023 tentang Laporan Hasil Perhitungan Perubahan Kontrak/ADD;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak Addendum ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak Addendum ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **PPK RM** dan **PENYEDIA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan pekerjaan tambah kurang pada pelaksanaan Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 guna melengkapi dan terpenuhinya asas manfaat, transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pekerjaan dengan rincian pekerjaan tambah kurang adalah nilai berubah dari surat perjanjian awal sebesar sebesar Rp. 3.076.170.678,72. (Tiga Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Koma Tujuh Dua Rupiah-), bertambah menjadi Rp. 3.199.943.000,- (Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah.-) dan penambahan dan perubahan volume pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam surat dan/atau dokumen terkait yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari *Addendum Surat Perjanjian* ini;
2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari *Addendum Surat Perjanjian* ini:
 - a) Surat Penyedia yang ditujukan kepada PPK nomor : 024/ADM-ADD/OP-UNIB/XI/2023 tanggal 24 November 2023 tentang Permohonan Perubahan Kontrak / ADD.
 - b) Surat PPK kepada Pengelola Teknis Nomor : 10542/UN30.6.5/HK/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Perubahan Kontrak/ADD.
 - c) Surat PPK kepada Konsultan Perencana Nomor : 10543/UN30.6.5/HK/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Perubahan Kontrak/ADD.
 - d) Surat Konsultan Perencana Nomor : MDC/73-XI/ADM/2023 tanggal 29 November 2023. tentang Laporan Hasil Perhitungan Perubahan Kontrak/ADD;
 - e) Surat PPK kepada Pengelola Teknis Dinas PUTR dan Tim Teknis Internal Universitas Bengkulu Nomor : 10732/UN30.6.5/HK/2023 tanggal 01 Desember 2023 tentang Perubahan Kontrak.
 - f) Berita Acara Perubahan Kontrak ADD Nomor : 01/Add-STADION/XII/2023, Tanggal 06 Desember 2023.
 - g) Berita Acara Hasil Negosiasi Harga Nomor : 02/Add-STADION/XII/2023, Tanggal 06 Desember 2023.
 - h) Surat PPK Nomor : 10873/UN 30.6.5/HK/2023 tanggal 06 Desember 2023 tentang Persetujuan Perubahan Kontrak/ADD.
3. *Addendum Surat Perjanjian* ini terdapat penambahan biaya yang melebihi nilai kontrak semula dan tidak mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian nomor : 9501/UN30.6.5/HK/2023 , Tanggal 26 Oktober 2023;

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

"TIDAK ADA PERUBAHAN"

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan Utama

Ruang Lingkup Pekerjaan Utama terdiri dari :

1. Tidak Ada Perubahan
2. Terjadi Perubahan Volume Terlampir
3. Terjadi Perubahan Volume Terlampir

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Jenis dan Nilai Kontrak pekerjaan terdiri atas:

1. *"TIDAK ADA PERUBAHAN"*
2. Terjadi Perubahan Jenis dan Nilai Kontrak sebagai Berikut : *terlampir*

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) *"TIDAK ADA PERUBAHAN"* ;
- (2) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak;
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

" TIDAK ADA PERUBAHAN "

4. Peristilahan dan ungkapan dalam *ADD* Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran *Addendum Surat Perjanjian* ini;
5. *Addendum Surat Perjanjian* ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK RM dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani *Addendum Surat Perjanjian* ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan *Addendum Surat Perjanjian* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Universitas Bengkulu
Pejabat Pembuat Komitmen
UNIVERSITAS BENGKULU



CENCI HIDAYAT

NIP. 19800815 200212 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia
Kontraktor Pelaksana
CV. OLAN PUTRA



ADITYA PRAMONO, S.T

Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38122
Telepon (0736) 21170, 21884 Faksimile (0736) 22105, 20815
laman : www.unib.ac.id e-mail : rektorat@unib.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 9502/UN30.6.5/HK/2023
Paket Pekerjaan: Rehab Dan Peningkatan Stadion
Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Cenci Hidayat
Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Bengkulu
Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu

selanjutnya disebut sebagai *Pejabat Penandatangan Kontrak*,

berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Rehab Dan Peningkatan Stadion Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023, Nomor 9501/UN30.6.5/HK/2023 tanggal 26 Oktober 2023, bersama ini memerintahkan:


CV. OLAN PUTRA
Jl. Padang Cengkeh No. 26 RT. 004 RW. 001 Kel. Sukarami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu
Yang dalam hal ini diwakili oleh: Aditya Pramono

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup pekerjaan: Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Lapangan, Pekerjaan Drainase Lapangan, Pekerjaan Rumput Lapangan, dan Pekerjaan Saluran Pembuangan;
2. Tanggal mulai kerja: 26 Oktober 2023;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 65 (enam puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Desember 2023.
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.


Bengkulu, 26 Oktober 2023
Untuk dan atas nama Universitas Bengkulu
Pejabat Penandatangan Kontrak


Cenci Hidayat
PPK Universitas Bengkulu
NIP.198008152002121006

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. OLAN PUTRA




CV. OLAN PUTRA
Aditya Pramono
Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon: (0736) 21170, Faksimile: (0736) 22105
Laman : www.unib.ac.id e-mail: rektoral@unib.ac.id

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
REHAB DAN PENINGKATAN STADION
UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2023
Nomor: 9501/UN30.6.5/HK/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Bengkulu pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun 2023 [26/10/2023], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 0744/UN30/SATPELII/#388/2023 tanggal 22 September 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 9013/UN30.6.6/HK/2023 tanggal 13 Oktober 2023, antara:

Nama : Cenci Hidayat
NIP : 19800815 200212 1 006
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Bengkulu
Berkedudukan di : Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu, 38371

yang bertindak untuk dan atas nama^{*)} Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi c.q. Satuan Kerja Universitas Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 256/UN30/HK/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan:

Nama : Aditya Pramono
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Kota Bengkulu
Akta Notaris Nomor : 04
Tanggal : 04 April 2022
Notaris : Deni Yohanes, S.H., M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Olan Putra selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

*) Disesuaikan dengan nama K/L/PD

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi REHAB DAN PENINGKATAN STADION UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2023 sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat y Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi REHAB DAN PENINGKATAN STADION UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2023 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Tanah
3. Pekerjaan Lapangan
4. Pekerjaan Drainase Lapangan
5. Pekerjaan Rumpun Lapangan
6. Pekerjaan Saluran Pembuangan

[Catatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 3.076.170.678,72 (Tiga Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Dua) dengan kode akun kegiatan 023.17.677529.26.51.DK.4470.BEI.001.004.J.533111;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA Universitas Bengkulu;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri rekening nomor : 179-00-3003002-2 atas nama Penyedia : CV OLAN PUTRA .

[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 65 (*enam puluh lima*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. OLAN PUTRA



[Aditya Pramono]
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Bengkulu



[Cenci Hidayat]
NIP. 19800815 200212 1 006