

|                                                                               |                                                                                      |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS<br>DAN TEKNOLOGI<br>UNIVERSITAS BENGKULU |                                                                                      | BERITA ACARA<br>PEMERIKSAAN PEKERJAAN                    |
| PEKERJAAN                                                                     | Pedestrian dan Jalan Selingkungan Kampus Universitas<br>Bengkulu Tahun Anggaran 2025 |                                                          |
| LOKASI                                                                        | UNIVERSITAS BENGKULU                                                                 | Nomor : MDC/75-XII/ADM/2025<br>Tanggal: 19 Desember 2025 |

Pada hari ini, *Jum'at* tanggal *Sembilan Belas* Bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* ( 19-12-2025 ), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : CENCI HIDAYAT  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Bengkulu  
Alamat : Jl. W.R. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu
2. Nama : AHMADI TONO, S. T., M. H.  
Jabatan : Pengelola Teknis Dinas PUTR Provinsi Bengkulu  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901 Kota Bengkulu
3. Nama : RHENDY DWI AFRIADI  
Jabatan : Direktur CV. NAWASENA RAFFLESIA KONSTRUKSI  
Alamat : Jl. Iskandar No.42 Tengah Padang, Teluk Segara, Kota Bengkulu
4. Nama : Ar. YUDI EFRIANTO, IAI  
Jabatan : Direktur CV. MULTI DESIGN CONSULTANT  
Alamat : Jl. Semarak II RT. 006/002 Bentiring Permai Bengkulu

Dengan ini menyatakan :

1. Telah Mengadakan pemeriksaan di lapangan untuk pekerjaan :
  - a. Pekerjaan : Pedestrian dan Jalan Selingkungan Kampus Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2025
  - b. Lokasi : Universitas Bengkulu
  - c. Pelaksana : CV. NAWASENA RAFFLESIA KONSTRUKSI
  - d. Nomor Kontrak : 11438/UN30.6.5/HK/2025
  - e. Nilai Kontrak : Rp 12,801,819,000.00
  - f. Tanggal Kontrak : 02 Juli 2025
  - g. Nomor Kontrak ADD : 23873/UN 30.6.5/HK/2025
  - h. Nilai Kontrak ADD : Rp 13,668,750,000.00
  - i. Tanggal Kontrak ADD : 10 Desember 2025
2. Berdasarkan pemeriksaan tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut :
  - a. Prestasi fisik pekerjaan telah mencapai 100% dari seluruh pekerjaan ( Laporan Terlampir )
  - b. Kontraktor pelaksana telah melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak  
Nomor : 11438/UN30.6.5/HK/2025 /, Tanggal 02 Juli 2025 dan telah di addendum kontrak  
Nomor : 23873/UN 30.6.5/HK/2025 /, Tanggal 10 Desember 2025
3. Setelah serah Terima ini, Kontraktor Pelaksana tetap bertanggung jawab terhadap segala kerusakan dan cacat tersembunyi dalam masa pemeliharaan yaitu, selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan

Demikian Laporan Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kontraktor Pelaksana  
CV. NAWASENA RAFFLESIA KONSTRUKSI

**NAWASENA**  
RHENDY DWI AFRIADI  
Direktur

Menyetujui dan Mengetahui,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
UNIVERSITAS BENGKULU

CENCI HIDAYAT  
NIP. 198008 15200212 1 006

Konsultan Pengawas  
CV. MULTI DESIGN CONSULTANT

Ar. YUDI EFRIANTO, IAI  
Direktur  
Multi Design Consultant

Pengelola Teknis Dinas PUTR  
PROVINSI BENGKULU

AHMADI TONO, S. T., M. H.  
NIP. 19750323 200604 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371

Telepon: (0736) 21170, Faksimile: (0736) 22105

Laman : www.unib.ac.id e-mail : rektorat@unib.ac.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN**

Nomor : 24920/UN 30.6.5/HK/2025

|                         |                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pekerjaan/Paket         | : Pedestrian dan Jalan Selingkungan Kampus<br>Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2025 |
| Nomor Kontrak           | : 11438/UN30.6.5/HK/2025                                                               |
| Tanggal Kontrak         | : 02 Juli 2025                                                                         |
| Nomor Adendum Kontrak   | : 23873/UN 30.6.5/HK/2025                                                              |
| Tanggal Adendum Kontrak | : 10 Desember 2025                                                                     |
| Tahun Anggaran          | : 2025                                                                                 |

Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-12-2025), bertempat di Ruang Rapat PPK LT. III Gedung Rektorat Universitas Bengkulu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **CENCI HIDAYAT**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Bengkulu  
Alamat : Jl. W.R Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor : 01/UN30/HK/2025 tanggal 02 Januari 2025, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **RHENDY DWI AFRIADI**  
Jabatan : Direktur CV. NAWASENA RAFFLESIA KONSTRUKSI  
Alamat : Jl. Iskandar No.42 Tengah Padang, Teluk Segara, Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama perusahaan CV. NAWASENA RAFFLESIA KONSTRUKSI yang berkedudukan di Jl. Iskandar No.42 Tengah Padang, Teluk Segara, Kota Bengkulu, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 28 Tanggal 03 Februari 2023 diterbitkan oleh Notaris David, S.H,M.Kn. disebut **PIHAK KEDUA**.

**Berdasarkan :**

1. Kontrak Nomor : 11438/UN30.6.5/HK/2025 tanggal 02 Juli 2025, Serta Kontrak Addendum Nomor : 23873/UN 30.6.5/HK/2025 tanggal 10 Desember 2025, antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** paket Pekerjaan Pedestrian dan Jalan Selingkungan Kampus Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2025.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371

Telepon: (0736) 21170, Faksimile: (0736) 22105

Laman : [www.unib.ac.id](http://www.unib.ac.id) e-mail : [rektorat@unib.ac.id](mailto:rektorat@unib.ac.id)

**Menyatakan bahwa :**

1. **PIHAK KEDUA** untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi paket Pekerjaan Pedestrian dan Jalan Selingkungan Kampus Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2025, kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima penyerahan pekerjaan konstruksi tersebut terhitung dari tanggal 19 Desember 2025.
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak dan Adendumnya. Masa pemeliharaan ditetapkan 180 ( Seratus Delapan Puluh ) hari kalender, mulai tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan 16 Juni 2026.
3. Selama masa pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Yang Menerima Pekerjaan  
**PIHAK PERTAMA**

**CENCI HIDAYAT**

NIP. 19800815 200212 1 006

Bengkulu, 19 Desember 2025

Yang Menyerahkan Pekerjaan  
**PIHAK KEDUA**

**NAWASENA**  
**RHENDY DWIAFRIADI**  
DIREKTUR