

CHECKLIST PEKERJAAN
SEBAGAI LAMPIRAN BERITA ACARA FINAL HAND OVER (FHO)
PENDESTRIAN DAN JALAN SELINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2025

- Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-12-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. **RHENDY DWI ARIADI**
Direktur
Ar. YUDI EFRianto, IAI
 2. **Ar. YUDI EFRianto, IAI**
Direktur
 3. **AHMADI TONO, S.T.,M.H**
NIP. 19750323 200604 1 005
 3. **CENCI HIDAYAT**
NIP. 198008 15200212 1 006

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 11438/JUN 30.6.5/HK/2025 , dan Nomor Adendum 1
Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 20420/JUN 30.6.5/HK/2025 , Serta Nomor Adendum 2
Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 23873/JUN 30.6.5/HK/2025
Surat Laporan Kemajuan Progres Pekerjaan : MDC/55-XII/ADM/2025
Telah kami periksa secara Visual dan diperiksa kelengkapan Administrasi, bahwa kontraktor pelaksana telah menyelesaikan pekerjaan dan dapat diterima dengan baik, adapun uraian pemeriksaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pekerjaan Persiapan					
1	Pek. Administrasi	1,00	Ls	✓		
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Pekerja (termasuk alat berat)	1,00	Ls	✓		
3	Pek. Pagar Sementara Tinggi 2 meter	20,00	m2	✓		
4	Pek. Gudang Kerja	12,00	m2	✓		
5	Direksi/Kantor	9,00	m2	✓		
6	Listrik Kerja	1,00	Ls	✓		
7	Air Kerja	1,00	Ls	✓		
8	Papan Nama Proyek	1,00	Ls	✓		
9	Penerapan SMKk					
	7.a. Penyajian Dokumen Penerapan SMKk :					
	- Pembuatan Dokumen RKK, RMPK	1,00	Set	✓		
	7.b. Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan :					
	- Spanduk (Banner)	1,00	Lbr	✓		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
-	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	1,00	Bh	✓		
7.c.	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri :					
-	APK, Antara Lain :	1,00	Rool	✓		
-	Pembatas Area (Restricted Area)					
-	APD, Antara Lain :					
-	Topi pelindung (Safety Helmet)	60,00	Bh	✓		
-	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	5,00	Bh	✓		
-	Sarung tangan (Safety Gloves)	60,00	Psg	✓		
-	Sepatu keselamatan (Safety Shoesrubber safety shoes and toe cap)	60,00	Psg	✓		
-	Sepatu keselamatan (Staf Kantor)	5,00	Psg	✓		
-	Rompi keselamatan (Safety Vest)	60,00	Bh	✓		
7.d.	Asuransi Dan Perizinan Terkait Keselamatan Konstruksi :					
-	Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	1,00	Ls	✓		
7.e.	Personil Keselamatan Konstruksi :					
-	Petugas K3 Konstruksi	8,00	OB	✓		
7.f.	Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan :					
-	Peralatan P3K	1,00	Set	✓		
7.g.	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas :					
-	Rambu Larangan	5,00	Bh	✓		
-	Rambu Peringatan	5,00	Bh	✓		
-	Rambu Kewajiban	5,00	Bh	✓		
7.h.	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi :					
-	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 5 Kg	1,00	Bh	✓		
-	Road Barir Tiger	20,00	Bh	✓		
-	Rambu Rambu Peringatan	9,00	Bh	✓		
II	Pos Sekuriti (3 Unit)					
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Bowplank	73,66	M1	✓		
2	Pembongkaran	57,75	m3	✓		
II.	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Pek. Galian Tanah	39,82	M3	✓		
2	Pek. Urugan Kembali Tanah Galian	17,84	M3	✓		
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai t=5cm	2,14	M3	✓		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
III.	PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN BETON					
1	Pek. Pondasi Batu Kali 1 : 4	14,72	M3	✓		
2	Pek. Pasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Batu (1 SP : 4 PP)	110,00	M2	✓		
3	Pek. plesteran (1SP : 4PP)	195,59	M2	✓		
4	Pek. Acian	195,59	M2	✓		
5	Pasangan Beton :					
a	Pek.Beton Plat Setempat FP 80x80			✓		
	- Beton Mutu 21 Mpa	3,46	M3	✓		
	- Pembesian	466,07	KG	✓		
	- Bekisting (3x Pakai)	17,28	M2	✓		
b	Pek. Kolom Leheran Plat Setempat KPD 15x20					
	- Beton Mutu 21 Mpa	0,57	M3	✓		
	- Pembesian	155,54	KG	✓		
	- Bekisti NIP 19670405 199803 1 007	13,23	M2	✓		
c	Pek. Kolom Struktur KS 15x20					
	- Beton Mutu 21 Mpa	2,83	M3	✓		
	- Pembesian	399,55	KG	✓		
	- Bekisting (3x Pakai)	66,06	M2	✓		
d	Pek. Sloof. SF 15x20cm					
	- Beton Mutu 21 Mpa	1,75	M3	✓		
	- Pembesian	384,42	KG	✓		
	- Bekisting (3x Pakai)	23,38	M2	✓		
e	Pek. Kolom Praktis KP 15x15					
	- Beton Mutu 21 Mpa	0,42	M3	✓		
	- Pembesian	58,13	KG	✓		
	- Bekisting (3x Pakai)	58,50	M2	✓		
f	Pek. Ring Balok. RB1 15x20cm					
	- Beton Mutu 21 Mpa	1,75	M3	✓		
	- Pembesian	384,42	KG	✓		
	- Bekisting (3x Pakai)	32,14	M2	✓		
g	Pek. Balok Latei, BL 15x20cm					
	- Beton Mutu 21 Mpa	1,07	M3	✓		
	- Pembesian	187,08	KG	✓		
	- Bekisting (3x Pakai)	19,53	M2	✓		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
h	Pek. Beton Dak t.12					
	- Beton Mutu 21 Mpa	0,44	M3	✓		
	- Pembesian	118,37	KG	✓		
	- Bekisting (3x Pakal)	3,65	M2	✓		
i	Pek. Beton Bakzink t.12					
	- Beton Mutu 21 Mpa	0,22	M3	✓		
	- Pembesian	42,76	KG	✓		
	- Bekisting (3x Pakal)	3,03	M2	✓		
6	Pek. Rabat Bawah Pondasi Tebal 10 cm (Beton F'c 10 Mpa)	1,73	M3	✓		
7	Pek. Rabat Bawah Lantai Tebal 10 cm (Beton F'c 10 Mpa)	4,28	M3	✓		
8	Pek. Rabat Kelling Bangunan Tebal 7 cm (Beton F'c 15 Mpa)	7,04	M3	✓		
9	Pek. Lantai keramik 60x60cm Polish	37,16	M2	✓		
10	Pek. Lantai keramik 60x60cm unPolish, Toilet	4,58	M2	✓		
11	Pek. Dinding keramik 60x60cm Polish, Toilet	24,44	M2	✓		
IV	PEKERJAAN KAYU dan KACA					
1	Pek. Pintu P1 "3 unit"					
	- Kusen Aluminium 4" Warna Natural	21,28	M1	✓		
	- Rangka Pintu Aluminium	17,08	M1	✓		
	- Kaca Bening 5mm	4,90	M2	✓		
	- Engsel Pintu	9,00	BH	✓		
	- Kunci set Handle	3,00	SET	✓		
2	Pek. Pintu P2 "3 unit"					
	- Kusen Aluminium 4" Warna Natural	14,70	M1	✓		
	- Rangka Pintu Aluminium	19,02	M1	✓		
	- Kaca ACP	2,97	M2	✓		
	- Engsel Pintu	9,00	BH	✓		
	- Kunci set Handle	3,00	SET	✓		
3	Pek. Jendela J1 "3 unit"					
	- Kusen Aluminium 4" Warna Natural	51,36	M1	✓		
	- Daun Jendela Aluminium	23,34	M1	✓		
	- Kaca Bening 5mm	8,79	M2	✓		
	- Engsel Casement	24,00	BH	✓		
	- Rambuncis	24,00	BH	✓		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
4	Pek. Jendela J2 "3 unit"					
	- Kusen Aluminium 4" Warna Natural	52,65	M1	✓		
	- Daun Jendela Aluminium	28,56	M1	✓		
	- Kaca Bening 5mm	12,91	M2	✓		
	- Engsel Casement	24,00	BH	✓		
	- Rambuncis	24,00	BH	✓		
5	Pek. Jendela J3 "3 unit"					
	- Kusen Aluminium 4" Warna Natural	34,41	M1	✓		
	- Daun Jendela Aluminium	32,80	M1	✓		
	- Kaca Bening 5mm	6,66	M2	✓		
	- Engsel Casement	20,00	BH	✓		
	- Rambuncis	20,00	BH	✓		
7	Pek. Ventilasi BV "6 unit"					
	- Kusen Aluminium 4" Warna Natural	6,00	M1	✓		
	- Daun Jendela Aluminium	5,40	M1	✓		
	- Kaca Bening 5mm	0,60	M2	✓		
	- Rambuncis	6,00	BH	✓		
	- Engsel Casement	6,00	BH	✓		
8	Pek. Plafond Gypsum 9mm	42,77	M2	✓		
9	Pek. Plafond GRC	34,97	M2	✓		
10	Pek. Rangka Plafond Hollow, Modul 60x60cm	78,20	M2	✓		
VIII	PEKERJAAN ATAP					
1	Pek. Pasangan Rangka Atap Baja Ringan	110,06	M2	✓		
2	Pek. Pasangan Atap Spandek	110,06	M2	✓		
3	Pek. Papan Lisplank GRC 20 cm	75,00	M1	✓		
IX	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Saluran distribusi Listrik					
	- Kabel TC dari Jaringan ke Gedung 2 x 10 mm	180,00	M1	✓		
	- MCB 25 A + Fuse Box	3,00	BH	✓		
2	Lampu LED 10 Watt + fitting aksesoris	27,00	BH	✓		
3	Saklar Ganda	6,00	BH	✓		
4	Instalasi Penerangan Kabel NYM 3x2,5mm dalam pipa conduit	33,00	TITIK	✓		
5	Outlet Stop Kontak, tunggal, 1ph, 10A/250VA	21,00	BH	✓		
6	Instalasi stopkontak NYM 3x2,5mm dalam pipa conduit	21,00	TITIK	✓		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
X	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pek. Pengecatan Interior	96,99	M2	✓		
2	Pek. Pengecatan Eksterior	74,53	M2	✓		
3	Pek. Pengecatan Plafond	77,74	M2	✓		
4	Pek. Pengecatan Liplank	15,00	M2	✓		
XI	PEKERJAAN SANITASI AIR					
1	Instalasi Pipa Air Bekas, Air Kotor, Dan Limbah					
	- Instalasi Pipa Air Kotor Pipa PVC-AW dia. 4"	40,00	M1	✓		
2	Pek. Closed Longkok	3,00	BH	✓		
3	Pek. Kran Air Stainless steel 1/2"	3,00	BH	✓		
4	Pek. Floordrain Stainless steel	3,00	BH	✓		
5	Septy Tank	2,00	Unit	✓		
6	Thedmon + Asesories	2,00	Unit	✓		
7	Sumur Bor + Mesin + Asesories	2,00	Unit	✓		
III	Ruas Jalan A Gerbang					
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pembongkaran	138,26	m3	✓		
I						
II	PEKERJAAN TROTOAR TANPA SALURAN					
1	Pek, Beton Kastin	442,57	m1	✓		
	Beton Kanstin					
2	Cor Pengunci Trotoar fc 15	5,12	m3	✓		
3	Pek. Paving Block	98,40	m2	✓		
4	Pek. Lantai guiding block 30x30 cm	132,77	M2	✓		
5	Urugan Pasir	26,55	m3	✓		
6	Timbunan Sirtu	53,11	m3	✓		
III						
III	PEKERJAAN PERKEKASAN DAN ASPAL					
1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	955,62	Liter	✓		
2	Latasir Kelas B (SS-B)	109,90	Ton	✓		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
IV	PEKERJAAN PASANGAN BATU					
1	Pek. Pasangan Batu	46,03	m3	✓		
2	Pek. Pasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Batu (1 SP : 4 PP)	54,56	M2	✓		
3	Pek. plesteran (1SP : 4PP)	89,11	M2	✓		
4	Cor Lantai Drainase fc 15	0,85	m3	✓		
VI						
V	PEKERJAAN MARKA					
1	Marka Jalan Termoplastik	109,92	M2	✓		
2	Pek. Pengcatan	160,21	m2	✓		
IV	Ruas Jalan C					
I	PEKERJAAN PEMBONGKARAN					
1	Pembongkaran Trotar + Bangunan	198,30	m3	✓		
2	Pemindahan Portal + Pemasangan Kembali	1,00	Unit	✓		
3	Penebangan Pohon + Pemuangan Tunggul	5,00	bh	✓		
I						
II	PEKERJAAN TANAH dan PASIR					
1	Galian Dengan Alat	574,09	m3	✓		
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG					
III.a	PEKERJAAN TROTOAR dan SALURAN					
2	Pek. Beton Kanstin	296,65	m1	✓		
	Beton Kanstin					
3	Pekerjaan Saluran Beton	48,06	m3	✓		
	Beton Mutu fc 21 Mpa	3.671,28	kg	✓		
	Pembesian	389,08	m2	✓		
	Bekisting (3x Pakai)					
III.b	PEKERJAAN TROTOAR TANPA SALURAN					
1	Pek. Beton Kanstin	365,07	m1	✓		
	Beton Kanstin	5,00	m3			
2	Beton Pengunci Trotoar fc 15	328,56	m2	✓		
3	Pek. Paving Block	21,90	m3	✓		
4	Urugan Pasir	43,81	m3	✓		
5	Timbunan Sirtu	109,52	M2	✓		
6	Pek. Lantai guiding block 30x30 cm					

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
IV	PEKERJAAN PERKERASAN DAN ASPAL					
1	Timbunan Sirtu	182,17	m ³	✓		
2	Beton Mutu f'c 21 Mpa	133,35	m ³	✓		
3	Plastik Cor	700,75	m ²	✓		
4	Lapis Perekat - Aspal Cair	1.886,76	Liter	✓		
5	Latasir Kelas B (SS-B)	210,71	Ton	✓		
V	PEKERJAAN PASANGAN BATU					
1	Pek. Pasangan Batu	213,16	m ³	✓		
2	Pek. Plester Pondasi Batu	414,77	m ³	✓		
3	Pek. Skoring	85,43	m ³	✓		
4	Pek. Pasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Batu (1 SP - 4 PP)	16,20	m ²	✓		
5	Pek. Pasangan Plesteran Rollag dan Pas. Batu	21,60	m ²	✓		
6	Pek. Acian	21,60	M ²	✓		
VI	PEKERJAAN MARKA					
1	Marka Jalan Termoplastik	339,78	M ²	✓		
2	Pek. Pengcatan	149,37	m ²	✓		
V	Ruas Jalan D					
I	PEKERJAAN TANAH dan PASIR					
1	Galian Dengan Alat	827,48	m ³	✓		
2	Galian Perkerasan Berbutir	2,21	m ³	✓		
II	PEKERJAAN BETON BERTULANG					
IIa	PEKERJAAN TROTOAR dan SALURAN					
1	Pek. Beton Kanstin	276,70	m ¹	✓		
2	Beton Kanstin					
	Pekerjaan Saluran Beton					
	Beton Mutu 21 Mpa	40,51	m ³	✓		
	Pembesian	3.355,71	kg	✓		
	Bekisting (3x Pakai)	498,06	m ²	✓		
3	Pekerjaan Plat Beton Trotoar					
	Beton Mutu 21 Mpa	16,60	m ³	✓		
	Pembesian	1.763,15	kg	✓		
	Bekisting (3x Pakai)	138,35	m ²	✓		
4	Gulding Block	126,51	m ²	✓		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
IIb	PEKERJAAN PERBAIKAN TROTOAR					
1	Pek. Paving Block	492,63	m ²	✓		
2	Urugan Pasir	30,96	m ³	✓		
3	Timbunan Sirtu	61,91	m ³	✓		
4	Pek. Pasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Batu (1 SP : 4 PP)	43,50	m ²	✓		
5	Pek. plesteran (1SP : 4PP)	58,00	m ²	✓		
6	Pek. Acian	58,00	m ²	✓		
IIc	PEKERJAAN SALURAN BETON					
1	Beton Mutu 21 Mpa	33,76	m ³	✓		
2	Pembesian	2.593,68	kg	✓		
3	Bekisting (3x Pakai)	261,00	m ²	✓		
III	PEKERJAAN PERKESARAN DAN ASPAL					
1	Timbunan Sirtu	7,20	m ³	✓		
2	Beton Mutu fc 21 Mpa	7,20	m ³	✓		
3	Lapis Perekat - Aspal Cair	165,60	Liter	✓		
4	Latasir Kelas B (SS-B)	42,37	Ton	✓		
IV	PEKERJAAN BAHU DAN PASANGAN BATU					
1	Pek Bahu Beton fc 21	98,98	m ³	✓		
2	Timbunan Sirtu Bawah Beton Bahu	148,58	m ³	✓		
3	Plastik Cor	742,88	m ²	✓		
4	Beton Kanstin	145,00	m ¹	✓		
5	Pek. Pasangan Batu	234,47	m ³	✓		
6	Pek. plesteran (1SP : 4PP)	447,17	m ²	✓		
7	Lapis Perekat - Aspal Cair	445,73	Liter	✓		
8	Latasir Kelas B (SS-B)	49,30	Ton	✓		
V	PEKERJAAN PARKIRAN DEPAN ATM					
1	Beton Kanstin	60,00	m ¹	✓		
2	Beton Parkiran fc 21	27,00	m ³	✓		
3	Timbunan Sirtu	18,00	m ³	✓		
4	Galian Dengan Alat	45,00	m ³	✓		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
VI	PEKERJAAN MARKA					
1	Marka Jalan Ternoplastik	174,72	m ²	✓		
2	Pek. Pengcatan	183,85	m ²	✓		
VI	Box Calver					
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Penebangan Pohon + Pembuangan Tunggul	5,00	bh	✓		
II	PEKERJAAN TANAH dan PASIR					
1	Galian Tanah Menggunakan Alat	703,50	m ³	✓		
2	Timbunan Sirtu	191,00	m ³	✓		
3	Pek. Tanah Timbunan Didatangkan	1.872,50	m ³	✓		
4	Pek. Pemadatan Tanah Timbunan Didatangkan	1.872,50	m ³	✓		
5	Pek. Pemasangan Pancang Kayu Cerucuk ø 8-10 cm	488,00	Btg	✓		
6	Perbaikan Kabel Jaringan FO	1,00	Unit	✓		
7	Pekerjaan Dewatering	30,00	hari	✓		
III	PEKERJAAN TROTOAR TANPA SALURAN					
1	Pek. Beton Lantai Trotoar	28,00	m ³	✓		
	Beton Mutu 21 Mpa	2.518,09	Kg	✓		
	Pembesian	14,00	m ²	✓		
	Bekisting (3x Pakai)	20,63	m ²	✓		
2	Guiding Block	96,25	m ²	✓		
3	Batu Sikat					
IV	PEKERJAAN RELING					
1	Pek. Beton fc 15	2,18	m ³	✓		
2	Pembesian	398,98	Kg	✓		
3	Bekisting (3x Pakai)	42,56	m ²	✓		
4	Pipa Relling 3"	100,00	m ¹	✓		
V	PEKERJAAN BOX CALVER dan RWC					
1	Pembesian	21.345,57	Kg	✓		
2	Bekisting (3x Pakai)	686,71	m ²	✓		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
3	Pek. Beton Readmix fc 30	161.20	m3	✓		
4	Pek. Pasangan Dinding Batu Belah Campuran 1 SP : 2 PP	163.50	m3	✓		
5	Pek. Pondasi Batu Kali 1 : 4	48.91	M3	✓		
6	Pek. Pasangan Dinding Batu Merah Tebal 1/2 Batu (1 SP : 4 PP)	14.70	m2	✓		
7	Pek. plesteran (1SP : 4PP)	26.87	m2	✓		
8	Pek. Acian	14.70	m2	✓		
VI	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pek. Pengecatan	55.86	m2	✓		
2	Pek. Pengecatan Besi	70.65	m2	✓		
3	Penanaman Pohon Tabebuaya Putih t. 100 Cm	25.00	Btg	✓		
VI						
VII	PEKERJAAN PERKESARAN DAN ASPAL					
1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	676.74	Liter	✓		
2	Latasir Kelas B (SS-B)	75.80	ton	✓		
3	Pek. Beton Lantai Jalan	169.83	m3	✓		
	Beton Mutu 21 Mpa	8.837,88	Kg	✓		
	Pembesian	34.72	M2	✓		
	Bekisting (3x Pakai)					
VII	Ruas Jalan E					
I	PEKERJAAN PEMBONGKARAN					
1	Pembongkaran	3.68	m3	✓		
I						
II	PEKERJAAN TANAH dan PASIR					
1	Galian Dengan Alat	589.72	m3	✓		
IIa	PEKERJAAN PLAT DACKER					
1	Pasangan Batu	45.38	m3	✓		
2	Pek. Pasangan Plesteran Rollag dan Pas. Batu	134.23	m2	✓		
3	Pek. Beton Plat Lantai fc 21	4.90	m3	✓		
4	Pembesian	420.04	kg	✓		
5	Bekisting (3x Pakai)	4.20	m2	✓		
6	Timbunan Sirtu Bawah Beton Bahu	12.25	m3	✓		
7	Plastik Cor	24.50	m2	✓		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
II.b	PEKERJAAN SALURAN BETON					
1	Beton Mutu 21 Mpa	35,04	m3	✓		
2	Pembesian	2.692,01	kg	✓		
3	Bekisting (3x Pakai)	270,90	m2	✓		
III	PEKERJAAN PERKESARAN DAN ASPAL					
1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	850,67	Liter	✓		
2	Latasir kelas B (SS-B)	141,63	m3	✓		
IV	PEKERJAAN PASANGAN BATU dan BAHU					
1	Pek Bahu Beton fc 21	204,00	m3	✓		
2	Timbunan Sirtu Bawah Beton Bahu	283,56	m3	✓		
3	Plastik Cor	1.450,91	m2	✓		
4	Bigesting (3x Pakai)	15,00	m2	✓		
5	Pek. Pasangan Batu	5,60	m3	✓		
6	Pek. Pasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Batu (1 SP : 4 PP)	32,00	m2	✓		
7	Pek. Pasangan Plesteran Rollag dan Pas. Batu	36,00	m2	✓		
V	PEKERJAAN PELEBARAN					
1	Galian Dengan Alat	13,65	m3	✓		
2	Beton Mutu 21 Mpa	5,85	m3	✓		
3	Timbunan Sirtu	7,80	kg	✓		
VI	PEKERJAAN BOX					
1	Beton Mutu fc 21 Mpa	10,76	m3	✓		
2	Pembesian	748,92	kg	✓		
3	Bekisting (3x Pakai)	121,44	m2	✓		
VII	PEKERJAAN JALAN TEKNIK					
1	Beton Mutu fc 21 Mpa	111,01	m3	✓		
2	Plastik Cor	740,08	m2	✓		
3	Bekisting (3x Pakai)	50,46	m2	✓		
4	Timbunan Sirtu	12,62	kg	✓		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
VIII	PEKERJAAN MARKA					
1	Marka Jalan Termoplastik	412,56	m ²	✓		
VIII	Ruas Jalan F					
I	PEKERJAAN TANAH dan PASIR					
1	Penebangan Pohon + Pembuangan Tunggul	5,00	bh	✓		
2	Galian Dengan Alat	116,38	m ³	✓		
II	PEKERJAAN SALURAN BETON					
1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air Dengan Alat	55,20	m ³	✓		
2	Beton Mutu 21 Mpa	30,33	m ³	✓		
3	Pembesian	2.471,92	kg	✓		
4	Bekisting (3x Pakai)	238,28	m ²	✓		
III	PEKERJAAN PERKESARAN DAN ASPAL					
1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	517,58	Liter	✓		
3	Latasir Kelas B (SS-B)	59,52	Ton	✓		
IV	PEKERJAAN BAHU DAN PASANGAN BATU					
1	Pek Bahu Beton fc 21	49,88	m ³	✓		
2	Timbunan Sirtu	66,50	m ³	✓		
3	Plastik Cor	332,50	m ²	✓		
4	Pek. Pasangan 1 Bata (rollag)	45,42	m ²	✓		
5	Pek. Pasangan Plesteran Rollag dan Pas. Batu	90,84	m ²	✓		
6	Pek. Actan	90,84	m ²	✓		
V	PEKERJAAN MARKA					
1	Marka Jalan Termoplastik	178,08	m ²	✓		
IX	Ruas Jalan J					
I	PEKERJAAN PEMBONGKARAN					
1	Galian Dengan Alat	197,96	m ³	✓		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
II	PEKERJAAN TANAH dan PASIR					
1	Galian Perkerasan Berbutir	0,50	m3	✓		
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG					
III.a	PEKERJAAN PLAT DACKER					
1	Pek. Beton Plat Lantai f'c 21	3,74	m3	✓		
2	Pembesian	262,38	kg	✓		
3	Bekisting (3x Pakai)	61,44	m2	✓		
III.b	PEKERJAAN SALURAN BETON					
1	Beton Mutu 21 Mpa	32,71	m3	✓		
2	Pembesian	2.607,90	kg	✓		
3	Bekisting (3x Pakai)	201,71	m2	✓		
III.c	PEKERJAAN COR LAHAN PARKIR					
1	Beton Mutu 21 Mpa	22,55	m3	✓		
2	Beton Kanstin	46,50	m1	✓		
3	Timbunan Sirtu	22,55	m3	✓		
4	Plastik Cor	112,75	m2	✓		
5	Pek. Paving Block	108,15	m2	✓		
6	Urugan Pasir	5,41	m3	✓		
7	Timbunan Sirtu	10,82	m3	✓		
8	Pek. Pengecatan	15,00	m2	✓		
IV	PEKERJAAN PERKESARAN DAN ASPAL					
1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	53,20	Liter	✓		
2	Latasir Kelas B (SS-B)	12,75	Ton	✓		
V	PEKERJAAN BAHU dan PASANGAN BATU					
1	Pek Bahu Beton f'c 21	20,78	m3	✓		
2	Timbunan Sirtu Bawah Beton Bahu	5,34	m3	✓		
3	Plastik Cor	96,72	m2	✓		
4	Pek. Pasangan Batu	83,70	m3	✓		
5	Pek. Skoning	127,80	m3	✓		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
VI	PEKERJAAN MARKA					
1	Marka Jalan Termoplastik	45,89	M2	✓		
2	Pek. Pengecatan	28,21	m2	✓		
X	Parkiran Agronomi					
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pembersihan Lahan	1,00	Ls	✓		
II	PEKERJAAN PERBAIKAN TROTOAR					
1	Pek. Paving Block	120,23	m2	✓		
2	Urugan Pasir	6,01	m3	✓		
3	Timbunan Sirtu	12,02	m3	✓		
4	Galian Manual	41,90	m3	✓		
III	PEKERJAAN PASANGAN BATU					
1	Pek. Pasangan Batu	43,76	m3	✓		
2	Pek. plesteran (1SP : 4PP)	83,52	M2	✓		
3	Pek. Skoring	34,50	m3	✓		
XI	Parkiran GB 1					
I	PEKERJAAN TANAH dan PASIR					
1	Galian Manual	87,63	m3	✓		
2	Timbunan Pasir	15,97	m3	✓		
3	Timbunan Sirtu	31,95	m3	✓		
II	PEKERJAAN PASANGAN BATU					
1	Pas. Paving Block	319,45	m2	✓		
2	Pek. Kanstin	34,00	m1	✓		
3	Pasangan Batu	15,54	m3	✓		
4	Pek. Pengecatan	11,90	m2	✓		
XII	Ruas Jalan Mess Rektor					
I	PEKERJAAN BETON BERTULANG					
1	Pek. Beton fc 21	90,00	m3	✓		
2	Pembesian	5,026,94	Kg	✓		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
3	Bigesting (3x Pakal)	45,60	m2	✓		
4	Plastik Cor	600,00	m2	✓		
II	PEKERJAAN BETON BERTULANG Guest House					
1	Pek. Beton fc 21	57,45	m3	✓		
2	Bigesting (3x Pakal)	25,80	m2	✓		
3	Plastik Cor	383,00	m2	✓		
III	PEKERJAAN PERKESARAN DAN ASPAL					
1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	600,00	Liter	✓		
3	Pek. Hamparan abu batu	6,00	m3	✓		
4	Timbunan Sirtu	11,25	m3	✓		
XIII	Parkiran Gedung I-J					
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pembersihan Lahan	1,00	Ls	✓		
II	PEKERJAAN PERBAIKAN TROTOAR					
1	Pek. Paving Block	498,38	m2	✓		
2	Urugan Pasir	24,92	m3	✓		
3	Timbunan Sirtu	74,76	m3	✓		
4	Beton Kanstin	83,32	m1	✓		
5	Galian Dengan Alat	154,50	m3	✓		
III	PEKERJAAN PASANGAN BATU					
1	Pek. Pasangan Batu	9,00	m3	✓		
2	Pek. Pengecatan	18,88	m2	✓		
XIV	Pembangunan Plaza dan Taman Pendidikan					
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	75,00	m1	✓		
2	Sewa alat Backhoe Loader Ban Karet (Mobilisasi dan Demobilisasi)	1,00	ls	✓		
	- Galian dan pembentukan site terapan					
	- Memuat sampah kerokan (akar, rumput, dll) kedalam Mobil Angkut)					
3	Penebangan Pohon + Pembersihan Tunggul	4,00	bh	✓		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
II	PEKERJAAN TANAH DAN BATU					
1	Pek. Galian Tanah	31,36	m3	✓		
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	23,52	m3	✓		
3	Pek. Tanah Timbunan Didatangkan	57,50	m3	✓		
4	Pek. Pemadatan Tanah Timbunan Didatangkan	57,50	m3	✓		
5	Pek. Hamparan sirtu dipadatkan T. 10 CM	28,75	m3	✓		
6	Pek. Pasangan pondasi batu kali	56,11	m3	✓		
7	Pek. Pemasangan Plastik Cor	287,50	m2	✓		
III	PEKERJAAN STRUKTUR					
1	Pek. Beton Lantai kerja t. 5 cm fc. 10	0,06	m3	✓		
2	Pek. Foot Plat 80x80 Cm					
-	- Beton fc 21	0,32	m3	✓		
-	- Besi	11,10	kg	✓		
-	- Bekisting (3 x Pakai)	1,60	m2	✓		
3	Pek. Beton Kolom Pedestal 20/20					
-	- Beton fc 21	0,10	m3	✓		
-	- Besi	10,97	kg	✓		
-	- Bekisting (3 x Pakai)	1,92	m2	✓		
4	Pek. Sloof 15/20					
-	- Beton fc 21	0,04	m3	✓		
-	- Besi	5,94	kg	✓		
-	- Bekisting (3 x Pakai)	0,25	m2	✓		
5	Pek. Beton Kolom 12/25					
-	- Beton fc 21	0,14	m3	✓		
-	- Besi	20,64	kg	✓		
-	- Bekisting (3 x Pakai)	3,48	m2	✓		
6	Pek. Beton plat lantai t. 12,5 Cm					
-	- Beton fc 21	35,94	m3	✓		
-	- Besi	1.275,30	kg	✓		
-	- Bekisting (3 x Pakai)	15,49	m2	✓		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
IV	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pek. Pasangan 1 Bata (rollag)	165,00	m2	✓		
2	Pek. Pasangan Plesteran Rollag dan Pas. Batu	222,60	m2	✓		
3	Pek. Acian	222,60	m2	✓		
4	Pek. Pasangan Granit 60/60	28,00	m2	✓		
5	Pek. Pasangan terakota	8,31	m2	✓		
V	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pek. Pengecatan Dinding Exterior	159,00	m2	✓		
2	Pek. Pengecatan Lantai dengan Cat Propan TENNOKOTE TNK 1000 WA	287,50	m2	✓		
VI	PEKERJAAN FINISHING DAN DEKORASI TAMAN					
1	Pek. Pasangan gateway entrance	2,00	Unit	✓		
	- Rangka Besi Hollow 50x100; tinggi. 200 Cm (1)					
	- Rangka Besi Hollow 50x100; tinggi. 240 Cm (2)					
	- Rangka Besi Hollow 50x100; tinggi. 240 Cm (3)					
	- Isi Plat Perforated (Expanded Metal Mesh F 1628)					
	- Pengelasan Rapi dan halus					
	- Finish cat duco (cat dasar anti karat zinc chromate)					
2	Pek. Pasangan hooks exhibition stand 200 cm x 300 Cm	6,00	Unit	✓		
	- Rangka Besi Hollow 50x100; t. 1,5 mm					
	- Isi Plat Perforated (Expanded Metal Mesh F 1628)					
	- Pengelasan Rapi dan halus					
	- Finish cat duco (cat dasar anti karat zinc chromate)					
3	Pek. Pasangan hand railing	22,50	m1	✓		
	- Rangka Besi Hollow 50x50; t. 1,5 mm					
	- Isi Plat Besi Hollow 20x40; t. 1,5 mm					
	- Pengelasan Rapi dan halus					
	- Finish cat duco (cat dasar anti karat zinc chromate)					
4	Pek. Pasangan Huruf Akrilik Timbul-Lampu	5,00	Unit	✓		
	- "P L A Z A"					
	- Tinggi 80 Cm					
	- Cover belakang huruf ACP PVDF					
	- Skor Besi Siku 40x40 t. 3 mm					
	- Finish Cat besi (cat dasar anti karat zinc chromate)					

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
5	Signboard Logo Cutting - Bentuk Logo UNIB - ACP Gold + Sealent Hitam - Akrilik Hitam Transparan - Huruf Akrilik + Lampu T. 5 Cm dan Angka T. 10 Cm - Rangka Besi Hollow 40x40 t. 1.8 mm	1,00	Unit	✓		
6	Pek. Pembuatan kursi taman (seating area) - Rangka Besi Hollow 50x100; t. 1.5 mm - Hollow dalam 40x40; t. 1.5 mm - Isi Plat Perforated (Expanded Metal Mesh F 1628) - Pengelasan Rapi dan halus - Finish cat duco (cat dasar anti karat zinc chromate) Pek. Pembuatan dan Pemasangan Prasasti Peresmian - Ukuran 40 Cm x 60 Cm - Marmer Putih Pek. Pasangan Huruf Akrilik Timbul - "UNIVERSITAS BENGKULU" - Tinggi 30 Cm - Cover belakang huruf ACP PVDF - Bracket Huruf Besi Siku 40x40 t. 3 mm - Finish Cat besi (cat dasar anti karat zinc chromate) Pek. Pasangan Huruf Akrilik Timbul - "UNIVERSITY OF BENGKULU" - Tinggi 23 Cm - Cover belakang huruf ACP PVDF - Bracket Huruf Besi Siku 40x40 t. 3 mm - Finish Cat besi (cat dasar anti karat zinc chromate) Pek. Pasangan Huruf Akrilik Timbul - "WELCOME" - Tinggi 20 Cm - Cover belakang huruf ACP PVDF	2,00	Unit	✓		
7		1,00	Unit	✓		
8		19,00	Unit	✓		
9		20,00	Unit	✓		
10		7,00	Unit	✓		
VII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	Pasang Lampu Lantai LED Ground tanam outdoor 5w	20,00	bh	✓		
2	Pasang Lampu Pilar Taman LED t. 80 cm	9,00	bh	✓		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
3	Pasang lampu sorot outdoor philips BVP161	9,00	bh	✓		
4	Pasang lampu strip LED Light (include adaptor/soket sambung)	24,00	m1	✓		
5	Instalasi Penerangan (Kabel NY 2x2.5mm; terinstalasi dalam pipa clipsal)	42,00	titik	✓		
6	Panel SDP + isi Aksesoris Lengkap	1,00	UNIT	✓		
	Termasuk :					
	- Panel Box Wall Mounted 20 x 30 x 20 cm					
	- MCB 25 A					
	- MCB TIMER					
	- Material Bantu					
VIII	PEKERJAAN VEGETASI					
1	Penanaman Rumput Jepang	50,00	m2	✓		
2	Penanaman Pohon Tabebuia Putih t. 100 Cm	15,00	Btg	✓		
3	Penanaman Pohon Liang Liu t. 150 Cm	4,00	Btg	✓		
4	Penanaman Pohon Melaleuca Alternifolia t. 80 cm	15,00	Btg	✓		
5	Penanaman Bunga air mata pengantin putih	6,00	Btg	✓		
6	Penanaman Pohon Teh Tahan	200,00	pot			
XV	Pembangunan Pedestrian Gedung D - Gedung J					
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Bowplank	126,00	M1	✓		
II.	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Batu Kali	52,77	M3	✓		
2	Pek. Galian Tanah Pondasi Footplat	29,95	M3			
3	Pek. Urugan Kembali Tanah Galian	30,08	M3	✓		
4	Urugan Pasir	3,11	m3	✓		
5	Timbunan Sirtu	6,21	m3	✓		
III.	PEKERJAAN STRUKTUR STANDAR					
III.a.	PEKERJAAN BETON BERTULANG					
III.a.1	PEKERJAAN UNDER STRUKTUR ELV. - 01.50 SD ± 0.00 M					
1	Pek. Footplat, FP 80x80x25cm					
	- Beton Mutu 21 Mpa	5,76	M3	✓		
	- Pembesian	997,71	KG	✓		
	- Bekisting (3x Pakai)	28,80	M2	✓		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
2	Pek. Kolom Pedestal, K1 30x30 cm					
	- Beton Mutu 21 Mpa	3,08	M3	✓		
	- Pembesian	570,39	KG	✓		
	- Bekisting (3x Pakai)	41,04	M2	✓		
3	Pek. Balok Sloof 25x40cm					
	- Beton Mutu 21 Mpa	13,78	M3	✓		
	- Pembesian	1.666,22	KG	✓		
	- Bekisting (3x Pakai)	144,69	M2	✓		
4	Pek. Kolom K1 30x30 cm					
	- Beton Mutu 21 Mpa	6,52	M3	✓		
	- Pembesian	660,31	KG	✓		
	- Bekisting (3x Pakai)	85,62	M2	✓		
5	Pek. Balok, B1 25x40cm					
	- Beton Mutu 21 Mpa	13,78	M3	✓		
	- Pembesian	1.666,22	KG	✓		
	- Bekisting (3x Pakai)	144,69	M2	✓		
6	Pek. Beton Plat Lantai tebal 12,5cm					
	- Beton Mutu 21 Mpa	10,41	M3	✓		
	- Pembesian	1.152,26	KG	✓		
	- Bekisting (3x Pakai)	83,25	M2	✓		
III.b.	PEKERJAAN BETON TIDAK BERTUJANG					
1	Pek. Pondasi Batu Kali 1 : 4	43,81	M3	✓		
2	Pek. Plesteran siar pondasi batu kali	62,56	m2	✓		
3	Beton Kanstin	76,43	m1	✓		
4	Pek. Paving Block	62,15	m2	✓		
5	Pek. Pasangan 1 Bata (rollag)	21,88	m2	✓		
6	Pek. Pasangan Plesteran Rollag dan Pas. Batu	26,16	m2	✓		
IV	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING					
1	Pek. Lantai Granit unpolished 60x60 cm	107,43	M2	✓		
2	Pek. Lantai guiding block 30x30 cm	23,40	M2	✓		
V	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pek. Pengecatan Eksterior Dinding Baru, Termasuk Kolom Balok dan plesteran siar	531,77	M2	✓		
2	Pek. Pengecatan Besi (cat dasar anti karat)	14,14	M2	✓		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
VI	PEKERJAAN DEKORASI TAMAN					
1	Pek. Pasangan Handrailing	120,00	M1	✓		
	- Tiang utama pipa GIV Ø 3 Inch; t. 1,8 mm					
	- Sling baja anti karat 12 mm (3 layer)					
	- Perlengkapan pipa GIV dan Sling baja (set aksesoris)					
2	Pek. Pasangan Lampu taman	8,00	Unit	✓		
VII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL STANDAR					
VII.a.	PENYEDIAAN JARINGAN DAN DISTRIBUSI LISTRIK					
1	Saluran distribusi utama dari jaringan PLN/Eksisting					
	- Kabel TC dari Jaringan ke Gedung 4 x 35 mm	20,00	M1	✓		
	- Kabel NYY dari Gedung ke Box Panel SDP 4 x16 mm	3,00	M1	✓		
VII.b.	INSTALASI PANEL TEGANGAN RENDAH					
1	Panel SDP + Isi Aksesoris Lengkap	1,00	UNIT	✓		
	Tersmasuk :					
	- Panel Box Wall Mounted 20 x 30 x 20 cm					
	- MCB 25 A					
	- MCB TIMER					
	- Material Bantu					
XVI	Pekerjaan Portal Parkir					
I	PEKERJAAN BETON TIDAK BERTULANG					
1	Pas. Beton kanstin	57,75	M1	✓		
2	Pek. Paving Block	110,08	m2	✓		
3	Urugan Pasir	5,51	m3	✓		
4	Timbunan Sirtu	11,01	m3	✓		
5	Pek. Galian Tanah Pondasi	2,12	M3	✓		
6	Pek. Pondasi Batu Kali 1 : 4	4,25	M3	✓		
7	Tiang 2" fin cat tinggi 1m	8,00	Unit	✓		
8	Rantai Pembatas	24,00	m1	✓		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
XVII	Pekerjaan Gedung Utama Unib Belakang					
I	GERBANG UTAMA UNIB BELAKANG					
I.1	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
a.	Pek. Galian tanah pondasi	3,36	m3	✓		
b.	Pek. Urugan tanah pondasi	2,00	m3	✓		
c.	Pek. Urugan pasir t. 5 cm	0,11	m3	✓		
I.2	PEKERJAAN STRUKTUR					
I.2.1	PEKERJAAN UNDERSTRUCTURE ELV. 1,5 SD 0,00					
a.	Pek. Lantai kerja t. 5 cm fc 10	0,11	m3	✓		
b.	Pek. Beton foot plat "FP1 80 X 140 X 30"					
	- Beton fc 21	0,67	m3	✓		
	- Pembesian	85,22	kg	✓		
	- Bekisting (3 x pakai)	2,64	m2	✓		
c.	Pek. Kolom Pedestal "K1 15/60" "K2 20/20"					
	- Beton fc 21	0,51	m3	✓		
	- Pembesian	96,88	kg	✓		
	- Bekisting (3 x pakai)	8,06	m2	✓		
d.	Pek. Sloof "S1 15/20"					
	- Beton fc 21	0,22	m3	✓		
	- Pembesian	62,02	kg	✓		
	- Bekisting (3 x pakai)	2,88	m2	✓		
I.2.2	PEKERJAAN UPPERSTRUCTURE ELV. 0,00 SD 4,50					
a.	Pek. Kolom "K1 15/60" "K2 20/20"					
	- Beton fc 21	0,82	m3	✓		
	- Pembesian	147,19	kg	✓		
	- Bekisting (3 x pakai)	14,36	m2	✓		
b.	Pek. Balok "B1 15/20"					
	- Beton fc 21	0,11	m3	✓		
	- Pembesian	31,01	kg	✓		
	- Bekisting (3 x pakai)	1,98	m2	✓		
c.	Pek. Plat 12cm					
	- Beton fc 21	0,29	m3	✓		
	- Pembesian	48,50	kg	✓		
	- Bekisting (3 x pakai)	2,24	m2	✓		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
I.2	PEKERJAAN PASANGAN					
a.	Pek. Pasangan Bata 1pc : 4ps	28,48	m2	✓		
b.	Pek. Plesteran 1pc : 4ps	28,48	m2	✓		
c.	Pek. Pasangan Batu Tempel Terakota 6 X 24	19,95	m2	✓		
d.	Pek. Coating Terakota	19,95	m2	✓		
e.	Pas. Profilan	52,00	m	✓		
I.3	PEKERJAAN PINTU GERBANG					
a.	Pek. Pintu Gerbang Sliding	1,00	Unit	✓		
-	Rangka Keliling UNP 100.50.5					
-	- Isi Hollow Stainless 50x100 tebal 1 mm					
-	- Rangka Pintu Hollow GIV 50x100 tebal 1,2 mm					
-	Rangka Perahan Rell 50x38x5					
-	Ornamen Pagar Lambang UNIB bahan kuningan ukuran diameter 80cm 1bh					
-	Ornamen Pagar Lambang UNIB bahan kuningan ukuran diameter 60cm 2bh					
-	Pengecatan cat dasar Dengan material cat anti karat					
-	Pengecatan penutup cat besi					
-	Roda sliding bawah (8 buah)					
-	Rell Pintu (besi siku 50x50 mm; t. 5 mm)					
-	Handle Hollow GIV panjang 60cm, 40x80cm, tebal 1,8 mm					
-	Engsel Bubut					
-	Kunci Slot (set Gembok)					
II	GERBANG KELUAR UTAMA UNIB BELAKANG					
II.1	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
a.	Pek. Galian tanah pondasi	3,36	m3	✓		
b.	Pek. Urugan tanah pondasi	2,00	m3	✓		
c.	Pek. Urugan pasir t. 5 cm	0,11	m3	✓		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
II.2	PEKERJAAN STRUKTUR					
II.2.1	PEKERJAAN UNDERSTRUCTURE ELV -1,5 SD 0,00					
a.	Pek. Lantai kerja t. 5 cm fc 10	0,11	m3	✓		
b.	Pek. Beton foot plat "FP1 80 X 140 X 30"					
	- Beton fc 21	0,67	m3	✓		
	- Pembesian	85,22	kg	✓		
	- Bekisting (3 x pakai)	2,64	m2	✓		
c.	Pek. Kolom Pedestal "K1 15/60" "K2 20/20"					
	- Beton fc 21	0,51	m3	✓		
	- Pembesian	96,88	kg	✓		
	- Bekisting (3 x pakai)	8,06	m2	✓		
d.	Pek. Sloof "S1 15/20"					
	- Beton fc 21	0,22	m3	✓		
	- Pembesian	62,02	kg	✓		
	- Bekisting (3 x pakai)	2,88	m2	✓		
II.2.2	PEKERJAAN UPPERSTRUCTURE ELV. 0.00 SD 4.50					
a.	Pek. Kolom "K1 15/60" "K2 20/20"					
	- Beton fc 21	0,82	m3	✓		
	- Pembesian	147,19	kg	✓		
	- Bekisting (3 x pakai)	14,36	m2	✓		
b.	Pek. Balok "B1 15/20"					
	- Beton fc 21	0,11	m3	✓		
	- Pembesian	31,01	kg	✓		
	- Bekisting (3 x pakai)	1,98	m2	✓		
c.	Pek. Plat 12cm					
	- Beton fc 21	0,29	m3	✓		
	- Pembesian	48,50	kg	✓		
	- Bekisting (3 x pakai)	2,24	m2	✓		
II.2	PEKERJAAN PASANGAN					
a.	Pek. Pasangan Batu 1pc : 4ps	28,48	m2	✓		
b.	Pek. Plesteran 1pc : 4ps	28,48	m2	✓		
c.	Pek. Pasangan Batu Tempel Terakota 6 X 24	19,95	m2	✓		
d.	Pek. Coating Terakota	19,95	m2	✓		
e.	Pas. Profilan	52,00	m	✓		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HASIL CHECKLIST PEKERJAAN		KETERANGAN
				DITERIMA	PERBAIKAN	
1	2	3	4	5	6	7
II.3	PEKERJAAN PINTU GERBANG					
a.	Pek. Pintu Gerbang Sliding	1,00	Unit	✓		
-	Rangka Kelling UNP 100.50.5					
-	- Isi Hollow Stainless 50x100 tebal 1 mm					
-	- Rangka Pintu Hollow GIV 50x100 tebal 1,2 mm					
-	- Rangka Penahan Rell 50x38x5					
-	- Ornamen Pagar Lambang UNIB bahan kuningan ukuran diameter 80cm 1bh					
-	- Ornamen Pagar Lambang UNIB bahan kuningan ukuran diameter 60cm 2bh					
-	- Pengecatan cat dasar Dengan material cat anti karat					
-	- Pengecatan penutup cat besi					
-	- Roda sliding bawah (8 buah)					
-	- Rell Pintu (besi siku 50x50 mm, t. 5 mm)					
-	- Handle Hollow GIV panjang 60cm, 40x80cm, tebal 1,8 mm					
-	- Engsel Bubut					
-	- Kunci Slot (set Gembok)					

Demikian Checklist Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengelola Teknis Dinas PUTR

Provinsi Bengkulu



AHMADI TONO, S.T.,M.H

NIP. 19750323 200604 1 005

Konsultan Pengawas

CV. MULTI DESIGN CONSULTANT



Ar. YUDI ERIANTO, IAI

Direktur

Kontraktor Pelaksana

CV. NAWASENA RAFFLESIA KONSTRUKSI



NAWASENA
R. RHENDY DWI ARIADI

Direktur